
Company Name Modiproperties. Pvt Ltd 
Project 
Prepared By| 
ast updated on 
Block No 

May Flowver Platmum
|K.Narendar reddy
13/May/22| 
Block -B (Flat No -1 1to 5) 

Stage II 

Completion 
date 

(Fooring, 
Bathroom 

Plnth beanm
casting Date 

Stage-I BW&Tiles, Ist 
Slab castng ntemal plasterimg Coat 

completion date| Painting) 

tage IT 

completion 
date S. No Flat No date Remarks

-101 
- 102 

3- 105 

10.07.19 
31.12.19 26.06.2020 01.10.2020 10.12. 2020 | 05.08.2021 
31.12.19L 26.06 2020 
31.12.19 XX-XX-XXXX XX-XX-XXXX XX-XX-XXXX | XX-XX=XXKK 
10.07.19 04.11.19 
10.07.19 
31.12.19 10.08.2020 05.11.2020 
31.12.19

04.11.19 11.022020 Mortgage 
Completed 

01.10.2020 05.05.2022 
B. 104 
B- 105 I1.02.2020 

19 24.02.2020 
18.02.202124.06.2021 

B- 201 30.1 Mortgage 
Mortgage 
Mortgage

B- 202 

B- 203 
B- 204 3112.19 10.08.2020 05. 11.2020

-205 

10.08 2020 26.11.2020 
Mortgage 
Mortgage10.07.19

10.07.19
31.12.19 15.09.2020 03.12.2020 12.08.2021 | 20.01.2022 

I.12.19
31.12.19 15.09.2020 17.12.2020 02.11.2021 24.02.2022 
10.07.19 27.12.19 16.03.202024.12.2020 08.07.2021 
10.07.19 25.01.2020 17.12.2020 24.12.2020 15.07.2021 

31.12.19 15.10.2020 07.01L.202119.08.2021| 06.01.2022 
31.12.19 15.10.2020 

31.12.19 14.10.2020 04.02.2021 
10.07. 19 25.01.2020 11.05.2020 24.12.2020 15.07.20221| 

10.07.19 16.02.2020 26.05.2020 18.02.2021 29.07 2021 
31.12.19 19.11.2020 25.02.2021|14.10.2021 17.02.2022| 

31.12.19 19.11.2020 25.02.2021 19.08.2021 24.03.2022 
31.12.19| 19.11.2020 11.02.2021 19.08.2021 24.03.2022| 

10.07.19 16.02.2020 01.06.2020 18.02.2021 22.07.2021 
10.07.19 11.03.2020 10.09.2020 04.03.2021 29.07.2021| 

31.12.19 19.12.2020 18.03.2021 07.10.202107.04.2022
31.12.19 19.12.2020 25.03.2021 07.04.2022 21.04.2022 

31.12.19 19.12.2020 25.02.2021 11I1.202124.02.2022 | 
10.07.19 11.03.2020_ 

10.07.19 21.07.2020 20.10.2020 25.03.2021 26.08.2021| 
31.12.1925.01.2021 15.04.2021 
31.12.19 30.01.2021 

31.12.19 25.01.2021 15.04.2021 14.04.2022 | 21.04.2022 
10.07.19 21.07.2020 20.10.2020 
10.07.19 03.09.2020 31.12.2020 15.04.2021 28.10.2021| 
31.12.19 25.02.2021 17.05,2021 31.03.2022 | 28.04.2022| 

31.12.19 25.02.2021 19.05.2021 25.11.2021 17.03.2022 
31.12.19 25.02.2021 
10.07. 19 03 09.2020 03.12.2020 0306 2021 23.09 2021I
10.07.19L10.10.2020 28.01.2021 10.06.2021 30.09.2021 

31.12.19 26.03.2021 01.07.2021 27.01.202210.02.2022 
31.12.19 26.03.2021 08.07.2021 25.11.2021 10.03.2022 
31.12.19 26.03.2021 24.06.2021 27.01.2022 10.02.2022| 

10.07.19 10.10.2020 21.01.2021 10.06.2021 30.09.2021| 
10.07.19 18.11.2020 18.02.2021 22.07.2021| 21.10.2021| 

| 31.12.19 16.05.2021 26.08.2021_| 27.01.2022 10.02.2022 
31.12.19 16.05.2021 

31.12.19|16.05.2021 

30.11.19 24.02.2020 
27.12.19 09.03.2020 24.122020 I5.07.2021 B 

B- 302 

303 
B- 304 

B- 305 
-401 

B- 402 
B-403 
B-404 

15.09.2020 31.12.202024.03.2022 14.04,2022 

04.02.202109.09.2021 10.03.2022 
2.09.2021|13.01.2022 

- 405 

B-501 
B- 502 

B-503 
B- 504 

B 505 
B- 601 
B-602 

B- 603 
B-604 
B- 605 10.09.2020 | 25.02.2021 05.082021 

3 - 701 

B- 702 
-703 

Unsold 
22.04.2021 02.12.2021| 24.03.20221 

B- 704 

B- 705 
- 801 

-802 

B-803 
B- 8044 

805 
B 901 

B-902 
B-903 

25.03.2021| 19.08.2021| 

06.05.2021| 09.12.2021 31.03.2022| 

B-904 

B-9 905 
B- 1001 

B-1 1002 
B-1 1003 
B- 1004 
B- 1005 10.07.19 18.11.2020 25.02.202122.07.2021 21.10.2021 

46 

16.09.2021 Unsold 
Unsold 

26.08.202 1 

APPRCVED BY 

3 MAY 2022 
K. Nar encier Reddy Assistant Project Manager

VIAY FI(Nr 21atimum 



Company Name Mod1properties.Pvt L.td 
Project | 
Prepared By 
Last updated on 
Block No 

May Flower Platinum
K.Narendar reddy 
|13 May 22 
Bock -CFlat No -1 to 6) 

StHge -

BW& 
Stnge I 

Complelinm 
date (Fooring. intermal

Plinth beam 
Casting Slab casting| completion 
Date 

plastering Bathroom Stage 
Tiles, 1st completion 

date Coat Painting) date 
No at No 

0131.12.19 17 06 2020 10 09. 2020 10.06.2021 14.04.2022 102 

date Remarks
04 12.19 17.06 2020 10.09 2020 unsold C- 103 04.12.1917 06 2020 16.09.2020 17.06.2021 06.01.2022| C- 104 28 12.19| 1706 2020| 01 10 2020 22.07 2021 06.01 2022| C- 105 28 12.1918.6.2020 24.09 2020 01.07.2021 13.01.2022| C- 106 311219|18.06.2020 | 01.10,2020| 

20131.12.19| 04 08.2020|12.11.2020| 
C- 202 04.12.19 04.08.2020| 12.11 2020 | 
C- 20304.12.19 04 08 202012.11.2020| 
C204 28.12. 19 04.08.2020 15.10.2020 
C205 28.12.1904 08 2020 03.12.2020 
C- 206 
C- 301 31.12.19 21.09.2020 17.12.2020 01.07.2021 13.01.2022 
C- 302 04.12.19 21.09.2020 17.12.2020 14.10.2021 10.02.2022 
C- 303 04.12.19 21.09.2020 17.12.2020 

304 
C- 305 28.12.19| 15.09.2020 10.12.2020| 15.07.2021|10.03.20222 

C- 306 3112.1915.09.202031.12.2020 18.112021 10.02.2022 
-401 

C- 402 04.12.1922.10.2020| 28.01.2021| 12.08.2021 |10.03.2022] 

Unsold 
Mortgage
Mortgage
Mortgage 
Mortgage
Mortgage 
Mortgage 31.12.1904.08,2020 12.11.2020 

Unsold 
28 12 19 | 21.09.2020 17.12.2020 15.07 2021 03 03.2022 

31.12.19 22.10.202028.01.2021 05.08.2021 07.04.2022 

403 04.12.19 22.10.2020 28.01.2021 25.11.2021 24.03.2022 
404 28.12.19 22.10.2020 21.01.2021 09.09.2021 03.03.2022 

28.12.19 | 14.10.2020| 04.02.2021 09.09.2021 03.03.2022 405 
C- 406 31.12.19| 14.10.2020 11.02.2021 06.01.2022|10.03.2022 

C-50131.12.19 26.11.2020 11.02.2021 22.07.2021 24.03.2022 
C-S02 04.12.19 | 26.11.2020| 11.02.2021 | 22.07.2021124.02.2022 
C- 503 04.12.1926.11.2020| 11.02.2021 05.08.2021 24.03.2022| 

C-504 28.12.19 26.11.2020 04.02.2021 07.10.2021 24.02.2022 
C50528.12.19 19,11.2020 18.02.2021 16.09.202117.03.2022 
C-50631.12.19 19.11.202011.02.20211 
C- 601 31.12.19 05.01.202111.03.2021| 16.09.2021 |17.03.2022 

C-602 04.12.1905.01.2021 11.03.2021 23.09.2021 17.02.2022 
C-603 04.12.1905.01.2021 11.032021 11.11.2021 24.02.2022 
C-604 28.12.19 05.01.2021 18.03.2021 16.092021 17.02.2022 
C-60528.12.19 19.12.2020 25.03 2021 10.03.2022 
C-606 31.12.19 19.12.202018.03.2021 16.12.2021 14.04.2022 

C-701 31.12.19 30.01.2021| 08.04.2021 07.10.2021 10.03.2022[ 
C-70204.12.19 30.01.2021 08.04.2021 07.10.2021 27.01.2022 
C-703 04.12.19 30.01.2021 08.04.2021 14.10.2021 03.02.2022 
C-70428.12.19 30.01.2021 15.04.2021 23.09.2021 03.02.2022 
-70528.12.19| 31.01.202115.04.202128.10.2021 10.02.2022 
C-70631.12.19 3101.2021 15.04.2021 18.11.2021 03.02.2022 
C-80131.12.19 04.03.2021 14.05.2021 03.11.2021|17.03.2022 
C- 30204.12.19 04.03.2021 14.05.2021 11.11.2021 03.03.2022 

C-803 04.12.19| 04.03.2021 14.05.2021 10.03.2022 0704.2022| 
C-804 28.12.19 | 04.03.2021 06.052021 02.12.2021 14.04.2022|| 

C- 805 28.12.19|25.02.202106.05.2021|18.11.2021 10.02.2022| 
C-806 31.12.19 2502.2021 19.05.2021 

Tiles work under progress 

6 

unsold
Customer proposed to sel the tlat tor which he 

is holdingstagelI a C-90131.12.19 3 03 2021 01.07 2021 
C-90204.12.19| 31.03.2021| 01.07.2021 28.10.2021 27.012022 
C-90304.12.19|31.03.202 101.07.2021 11.11.2021 24.02.2022| 

C-904 28.12.19 31.03.2021| 24.06.2021 
C-905 28.12.19 26.03.202 1 24.06.2021 02.12.2021 14.04.2022 
C-906 3112.19 26.03.202 1 15.07.2021 30.12.,2021 17.02.2022| 
C- 1001 31.12.19 23.05.2021 09.092021 23.12.2021 31.03.2022| 
C 1002 04.12.19 | 23.05 2021 09.09 2021 25.11.2021 14.04.2022 
C- 1003 

49 Stage 1II works 
S0 

5| 

unsold 

4 

04.12.19 23.05.2021 09.09.2021 02.12.2021 |24.02.2022| 

58 C- 1004 28.12.19 | 23.05 2021|26.08.2021 24.03.2022 
C-I 1005 
C- 1006 3112.19 16.05 2021 | 02.09 2021 

59 28. 12 19 16.05.2021 16.09,2021 16.17 20RFEB EBBY 
60 Unsold 

3 MAY Z022 

K. Nar ender Reddy 
ASSIstant Projec Maliinger 

MAY Flovier P13 
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